

Change Request an BPS2 Release-Management

Bezeichnung BPS2-CRQ

Nummer BPS2-CRQ

Neues Feld für das Datum vom Paletten-Abschluss verwenden

007-057

Antragsteller:	Andrea Bortoluzzi
Kontaktperson:	Andrea Bortoluzzi
Genossenschaft	GMLU
Datum:	23.02.2021
Betroffenes BPS2 System / Applikation:	Auftragstouren/Pickpositionen

BPS2-CRQ wird unterstützt durch

-

1. Change Request Management

Kurzbeschreibung	Neues Feld für das Datum vom Paletten-Abschluss verwenden
Dringlichkeit	Express
Status	3. Vorprüfung abgeschlossen
Auszuführen durch	IBK

2. Ausgangslage / Problemstellung / Anforderung

Wenn der Parameter 'ForceDelivery' eingeschaltet ist, so wird bei den Pickpositionen im Feld 'Lieferdatum' der Zeitpunkt vom Paletten-Abschluss gespeichert. Dies führt zu folgenden Problemen:

- Beim Tourenabschluss wird ins Feld 'Lieferdatum' der Zeitpunkt der Filialanlieferung gespeichert.
- Die Logik der KO21-Schnittstelle ist so aufgebaut, dass sobald im Feld 'Lieferdatum' ein Eintrag gespeichert ist und die Position noch nicht exportiert wurde, diese fürs SAP exportiert wird. Dies führt dazu, dass mit der KO21-Schnittstelle praktisch mit jedem Run Daten ans SAP übermittelt werden. Das Problem dabei ist, dass das Lieferdatum teilweise nicht mit dem effektiven Lieferdatum der Ware übereinstimmt (Tour mit Datum 'Morgen', da die Ware aber 'Heute' kommissioniert wurde, wird das heutige statt das morgige Lieferdatum ans SAP übermittelt).

3. Lösungsidee

Bitte der Zeitpunkt vom Paletten-Abschluss in ein neues Feld speichern (z.B. 'Palettenabschluss') und nicht ins Feld 'Lieferdatum'.

4. Termine

- März 2021

5. Ergänzungen aus der M-Gemeinschaft

HIER WERDEN ERGÄNZUNGEN AUS DEN DIVERSEN M-GENOSSENSCHAFTEN
FESTGEHALTEN NACH DEM MUSTER:

"Name, GM, Datum:"

(Ab Punkt 5 wird BPS2-CRQ von MIG-BPS ausgefüllt)

6. Lösungsvorschlag MIG-BPS

Lösungsvorschlag von (Autor, Beteiligte)

-
-

7. Aufwandschätzung

Schätzung von

Bereich	Aufwand IBK	Aufwand je GM	Aufwand Dritte (wer, was Aufwand)
Entwicklung	1.0 PT		
Express-Release	0.5 PT		
Gesamtaufwand in Personentagen			1.5 PT

8. Kostenschätzung

Schätzung von

Bereich	Kosten	Bemerkungen
Entwicklung	1600+800	
Engineering (EA, Test, Doku, Cutover etc)		
Kosten Infrastruktur		
Kosten Total	2400	+ MWSt

9. Offene Punkte

Offener Punkt	Wer	Wann	Status

10. Realisierungsplan mit Zuständigkeiten

Arbeitschritt	Wer	Wann	Status
Kostenangabe	P.Koch IBK	1.3.2021	3